

**График ремонта дворовых территорий жилых домов,
УК ООО «ВЕКТОР»
на 2015 год**

№	Адрес	апрель	май	июнь	июль	август
1	ул.Конституции д.7				Бетонирование отмостки 110 м2	
2	ул.Заводская д.7			Бетонирование отмостки 50 м2		
3	ул.Конституции, 18в			Бетонирование отмостки с торца 13 м2		
4	ул.Конституции, 12		торф			
5	пр.Строителей д.9				Бетонирование водоотвод лотков	
6	пр.Строителей д.5б				Бетонирование водоотвод лотков 53 м2	
7	ул.Конституции д.10				Бетонирование отмостки 15 м2	
8	ул.Новая д.11				Бетонирование водоотвод лотков 3 шт -10 м2	
9	ул.Конституции д.20					
10	ул.Заводская д.7					Бетонирование отмостки 77 м2

11	ул.Конституции д.20 б		бетонирование щели у входной двери 2-го подъезда			
12	улЗаводская д.4		Бетонирование отмостки 1 м2			
13	пр.Строителей д.3					отмостка
14	ул. Индустриальная д.16			завоз земли 4 и 3 под		
15	улЗаводская д.3			песок в подвал кв.12	Бетонирование отмостки с торца 13 м2	
16	ул.Конституции д.13б		торф к 4 подъезду и грунт на обочину стоянки			

сентябрь

Плитка 368
шт 96 м2
бордюр 92
п/м

Плитка 152
шт 38м2
бордюр 41
шт

